识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	十二月 29 四	之 六
1	需求分析	1 个工作日	2015年1月15日	2015年1月15日		唐超, 费长顺	<u> </u>	■ 唐超,费
2	原型设计	4 个工作日	2015年1月16日	2015年1月21日		唐超, 费长顺		7,7,7,7
	交互设计	2 个工作日	2015年1月21日	2015年1月22日		唐超,周艳,吴瑶		
	数据库设计	2 个工作日	2015年1月21日	2015年1月22日		费长顺,华晨光		
5	程序框架实现	4 个工作日	2015年1月20日	2015年1月23日		J(10,000 10,000)		-
6	微信结构	3 个工作日	2015年1月21日	2015年1月23日		苏小燕		
7	lbs程序架构	3 个工作日	2015年1月20日	2015年1月22日		费长顺,华晨光, 唐立广		
8	前后台架构	3 个工作日	2015年1月20日	2015年1月22日		唐立广,华晨光, 费长顺		
9	功能实现	21 个工作日	2015年1月22日	2015年2月19日		X 10/10		
10 🏢 🕴	微信支付	3 个工作日	2015年1月22日	2015年1月26日		苏小燕		
11	二维码	2 个工作日	2015年1月26日	2015年1月27日		苏小燕		
12	公众账号	2 个工作日	2015年1月28日	2015年1月29日		苏小燕		
13	微信与1bs应用通信	4 个工作日	2015年1月22日	2015年1月27日		苏小燕, 唐立广, 费长顺		
14	定位模块	5 个工作日	2015年1月22日	2015年1月28日		费长顺,华晨光		
15 🛅	轨迹和导航	7 个工作日	2015年1月27日	2015年2月4日		费长顺,华晨光		
16	信息展示	8 个工作日	2015年1月22日	2015年2月2日		唐立广, 费长顺,		
17	POI推送	6 个工作日	2015年1月30日	2015年2月6日		唐立广, 费长顺,		
18	分享	4 个工作日	2015年2月5日	2015年2月10日		唐立广, 费长顺,		
19	社交(足迹、数据留存)	7 个工作日	2015年2月10日	2015年2月18日		唐立广,费长顺,华晨光,吴琼		
20	二维码联通、支付	5 个工作日	2015年1月27日	2015年2月2日		苏小燕, 唐立广,		
21	统一用户认证	6 个工作日	2015年1月22日	2015年1月29日		华晨光,吴琼,费		
22	数据服务(POI、用户)性及行为)		2015年1月28日	2015年2月10日		华晨光,吴琼,费		
23	数据维护	7 个工作日	2015年2月9日	2015年2月17日		华晨光,吴琼,费长顺		
	任务			手动任约	务 [■ 仅完成时间	_	
拆分			外部里程碑 ◆	仅工期		期限	•	
项目: wbs_90.mpp 日期: 2015年1月14日 摘要		₽ ♦	非活动任务 🗀		要总成 			_
		· ·	非活动里程碑 ◊			~/>		
	项目排	商要 ▽	非活动摘要	仅开始即				
				—————————————————————————————————————				

标识号	-	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	十二月 29	2015
	0							四	六
24	III	数据统计	5 个工作日	2015年2月13日	2015年2月19日		华晨光,吴琼,费长顺		
25		测试	2 个工作日	2015年2月25日	2015年2月26日		唐超,费长顺,唐		
26		部署上线	2 个工作日	2015年2月27日	2015年3月2日		费长顺, 唐超		









